Project of New Computer Laboratory Stablishment by Hošták, Martin
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS
PROJEKT NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉ POČÍTAČOVÉ 
LABORATOŘE
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS
AUTOR PRÁCE MARTIN HOŠTÁK
AUTHOR
BRNO 2007
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS
PROJEKT NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉ POČÍTAČOVÉ 
LABORATOŘE
PROJECT OF NEW COMPUTER LABORATORY STABLISHMENT
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS
AUTOR PRÁCE MARTIN HOŠTÁK
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE ING. ŠÁRKA KVĚTOŇOVÁ
SUPERVISOR
BRNO 2007
   
Bakalárska práca Hošták Martin
Bakalárska práca Hošták Martin
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva je uložená v archíve Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického 
v Brně.
Bakalárska práca Hošták Martin
Abstrakt
Táto bakalárska práca sa zaoberá plánovaním zriadenia nového počítačového laboratória s pomocou 
metodík projektového riadenia. Hlavná pozornosť patrí využitiu aplikácie Microsoft Project 2003.
Ako návod na riešenie takéhoto projektu je použitý výsledok konzultácie s vedúcim podobne 
koncipovaného  projektu,  ktorý  bol  v  minulosti  úspešne  implementovaný.  Najskôr  je  zostavená 
štruktúra pracovného tímu, potom štruktúrovaný rozpad činností, následne väzby medzi činnosťami, 
dĺžky ich trvania a použité zdroje. Nakoniec je všetko optimalizované a naplánované do kalendára.
Softwarovou podporou bola aplikácia Microsoft Project 2003, za pomoci ktorej a vďaka ktorej 
je celý projekt popísaný a naplánovaný.
Cieľom  práce  je  vytvorenie  projektového  plánu  na  vybudovanie  nového  počítačového 
laboratória.
Kľúčové slová
MS  Project,  projekt,  projektové  riadenie,  štruktúrovaný  rozpad  činností,  Ganttov  diagram, 
trojimperatív, Fond rozvoja vysokých škôl, tím, smerný plán projektu, míľnik.
Abstract
The main objective of this thesis is planning of new computer laboratory stablishment with the aid of 
project  management  philosophy.  The  main  attention  is  paid  to  using  Microsoft  Project  2003 
aplication.
Results of consultation with the head of similarly conducted project, which was successfully 
implemented, was used as a solution to the project. Firstly, a structure of the work team is built-up. 
Secondly, a work break down structure, consequently structure among activities. Finally, everything 
is optimized and scheduled.
Application Microsoft Project 2003 was used as software support, which was the main factor 
that helps to describe and schedule the project.
The  main  aim of  my  thesis  is  text  production  of  a  new project  to  build  a  new computer 
laboratory.
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MS  Project,  project,  project  management,  work  breakdown  structure,  Gantt  chart,  project 
management triangle, University development foundation, team, directive master plan, milesstone.
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 1 Úvod
V súčasnej dobe sa v podnikoch a iných organizáciach robí veľká časť činností formou projektu. 
Tieto projekty sú často rozhodujúcou súčasťou strategického riadenia podniku. Či už sú alebo nie sú 
základom stratégie, vyskytujú sa všade. Cieľom môže byť rýchla komercializácia nového produktu 
alebo služby,  inštalácia  nového zariadenia,  vývoj  nového software,  reorganizácia  priestoru  alebo 
vybavenia,  dodávka  stavby alebo  úspešné  dokončenie  iných  časovo  obmedzených  prác.  V tejto 
súvislosti  sa stále  viac objavuje dopyt  po projektových manažéroch.  V Českej  republike na poli 
vzdelanosti  a  certifikácie  v  tejto  oblasti  pôsobí  Spoločnosť  pre  projektové  riadenie.  Aj  stále  sa 
zvyšujúci záujem o získanie certifikátu z oblasti PR dokazuje úspech tejto riadiacej metódy.
Problematika projektového  riadenia  v  oblasti  informačných  technológií  prežíva  v súčasnosti 
veľký boom. Jej princípy sú aplikované do všetkých sfér IT ako v oblasti výskumu a vývoja, tak i do 
komerčnej  sféry marketingu  či  predaja.  Základy metód  používaných  pri  projektovom riadení  sú 
vštepované  do  povedomia  odbornej  verejnosti  či  už  pomocou  odborných  seminárov,  alebo  ako 
súčasť riešenia konkrétnych problémov.
Za pomoci projektového riadenia môžeme dosiahnuť výborné výsledky. Často krát by sme bez 
použitia týchto metód nemuseli vôbec dojsť k zdarnému koncu.
V súčasnosti prechádza Fakulta informačných technológií významnými zmenami. Od jej vzniku 
v roku 2001 má sídlo v Karteziánskom kláštore. V dlhodobom pláne fakulty je však významným 
bodom  nárast  počtu  študentov  a  akademických  pracovníkov.  S  tým  súvisí  i  potrebný  nárast 
priestorovej  kapacity.  Tento  problém si  vyžiadal  vybudovanie  nových  učebných  a  výskumných 
priestorov v blízkosti súčasného sídla fakulty a zároveň prestavbu kláštora do podoby vyhovujúcej 
súčasným  trendom  v  oblasti  výučby.  Táto  činnosť  je  nesmierne  náročná  a  navyše  sťažená 
nepretržitým  chodom  vyučovacieho  procesu  na  škole.  Bez  dôsledného  dodržiavania  metodík 
projektového riadenia by zrejme nebola uskutočniteľná.
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť plán na výstavbu (prestavbu) počítačového laboratória. 
Výber práve  tejto  témy bol  pre mňa  jasný:  metódy projektového riadenia  ma hneď od začiatku 
zaujali, rovnako ma zaujala i prestavba a dostavba sídla fakulty. V tejto problematike vidím i svoju 
budúcnosť.
Práca  začína  teoretickým  úvodom  zaoberajúcim  sa  projektovým  riadením,  v  ktorom  sú 
definované  hlavné  pojmy  a  metódy.  Nasleduje  analýza  súčasnej  situácie,  požiadavok  a  cieľov. 
V ďalších častiach je popisovaná implementácia a záverečné hodnotenie.
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 2 Projektové riadenie
Táto bakalárska práca je postavená na princípoch Projektového riadenia (ďalej len PR), preto je na 
jej začiatku dôležité zahrnúť stručný úvod do tejto oblasti a definovanie pojmov.
PR  nachádza  uplatnenie  všade  tam,  kde  je  záujem implementovať  zmenu,  ktorá  je  svojim 
charakterom významná, kde má manažment záujem na rýchlej realizácii a kde je zároveň zrejmé, že 
k úspešnej realizácii zmeny je treba prekonať útvarovú uzatvorenosť a pružne zapojiť pracovníkov 
z rôznych  útvarov.  Takýmito  projektami  môžu  byť  projekty  vývojové,  realizačné,  inžinierske, 
manažérske alebo podnikateľské.
PR  je  definované  ako  uplatnenie  špecifických  nástrojov,  techník,  vedomostí  a  schopností 
v projektových  činnostiach  s  cieľom  splniť  (popr.  prekročiť)  očakávania,  ktoré  sú  s  projektom 
spojené.
 2.1 Projekt
O  projektoch  veľa  hovoríme  a  veľa  počúvame.  Bohužiaľ  slovo  „projekt“  znamená  pre  rôzne 
profesionálne  skupiny dosť  rozdielne  veci.  Táto  práca  sa  bude  snažiť  pojmy projekt  a  riadenie 
projektov vysvetliť a tak uviesť používanie slova „projekt“ do súladu s jeho významom v anglicky 
a nemecky hovoriacich krajinách.
Je  zaujímavé,  že  ľudia  z  oblasti  umenia  (populárni  speváci,  autori  muzikálov  atď.)  dnes 
používajú a chápu slovo „projekt“ v podstate správne, zatiaľ čo technicky a na biznis orientovaní 
ľudia (manažéri výrobných podnikov, stavbári,  ekonómovia atď.) používajú toto slovo vo viac či 
menej  posunutých  významoch. Stretávame sa  s  názorom,  že  projekt  je  tá  zložka  dokumentácie, 
podľa ktorej sa niečo bude robiť, alebo že projekt je vlastne každý nový výrobok, ktorý zavádzame, 
ale  nič iné.  Alebo je slovom projekt  označovaná každá veľká úloha,  ktorá je v podniku riešená, 
pričom ani  spôsob  riešenia,  ani  organizácia  zdrojov  a  práca  pre  toto  riešenie  a  ani  predávanie 
výsledkov sa nijako neodlišuje od bežných pracovných postupov podniku. To všetko sú len parciálne 
významy slova „projekt“. 
Celkový význam tohoto slova sa dá zhrnúť ako: 
„...jedinečná sústava činností smerujúcich k dopredu stanovenému a jasne definovanému cieľu,  
ktorá má určený začiatok a koniec, ktorá vyžaduje spoluprácu rôznych profesií, viaže ich kapacity  
a ich úsilie a využíva (prípadne spotrebúva) pre vytvorenie cieľových výstupov informácie, materiál,  
peniaze a schopnosti zúčastnených ľudí“ [1].
Môžeme tiež povedať, že projekt je jednorazová transformácia vstupov (informácie, prostredie,  
materiál,  peniaze  a  schopnosti  zúčastnených  ľudí)  na  výstupy  –  cieľové  produkty  –  za  pomoci 
vývojových  činností,  usporiadaných  do  etáp,  krokov  a  úkonov  a  koordinovaných  riadiacimi  
činnosťami [4].
Projekt vždy zamestnáva skupinu ľudí  a ovplyvňuje iné skupiny ľudí. Projekt je vždy spojený 
s rizikom neúspechu, pretože je jedinečný a nikdy celkom presne nevieme, čo nás v priebehu jeho 
realizácie čaká alebo zaskočí. Práve táto neistota, jedinečnosť a rizikovosť sú pre projekt zásadné. To 
je to, čo ho odlišuje od iných (rutinných) činností v spoločnostiach.
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Aby sme projekt  úspešne zrealizovali,  musíme ho riadiť a uriadiť.  Lebo inak udalosti  začnú 
riadiť nás a my sa stávame vo vzrastajúcom chaose staviteľmi babylonskej  veže.  Aby sme však 
mohli projekt viesť k úspechu, musíme mať nejaký scenár či osnovu. Týmto sú plány projektu. Aby 
však plány projektu  boli  použiteľné  a vytvárali  nádej  na  úspech,  musia  byť  zakotvené v širších 
súvislostiach okolia projektu, teda musí byť vytvorená tzv. stratégia projektu. Často práve ona, či 
skôr jej nedostatok, býva príčinou jeho neúspechu. Väčšina neúspešných projektov má korene svojho 
neúspechu  práve  v  stratégii  projektu.  Zlepšovanie  patrí  ku  každému  projektu.  Práve  pre  tú 
jedinečnosť  každého  projektu  je  treba  systematicky  pracovať  na  tom,  aby  sa  naše  schopnosti 
realizovať  projekty  zlepšovali.  Inak  zostaneme  v  tejto  oblasti  večnými  učňami,  ktorí  sa 
k majstrovstvu neprepracujú nikdy. Teda – ak sa zaoberáme projektami, musíme sústrediť pozornosť 
na štyri témy:
● stratégia projektu
● plány
● riadenie
● zlepšovanie
 2.2 Trojimperatív
Čo znamená, že projekt dopadol úspešne? Ide o dosiahnutie definovaných cieľov? Určite áno. Ide 
o to,  že  ciele  boli  dosiahnuté  v  plánovanom čase?  Samozrejme  tiež  áno!  Ak  cieľ  dosiahneme 
s oneskorením, málokedy je výsledok vnímaný ako úspech. Zaiste máloktorý manažér prehlási za 
úspech, ak očakával investíciu 1 milión, a výsledok ho vyšiel na 2 milióny.
Úspech projektu teda znamená splnenie cieľa v troch dimenziách: 
● vecnom – ČO ? 
● časovom – KEDY ? 
● nákladovom – ZA KOĽKO ?
Tomuto  trojdimenzionálnemu cieľu  každého  projektu  hovoríme,  že  projekt  je  vždy riadený 
tzv. trojimperatívom projektu – viď Obr. 2. 
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Trojimperatív vždy definuje: 
● špecifikáciu prevedenia (tj. ČO a v akej kvalite má byť vypracované)
● časový plán (KEDY má byť čo vypracované)
● náklady na prevedenie jednotlivých činností (v spotrebovanej práci a peniazoch)
Nie náhodou odpovedá trojimperatív projektu tomu, ako je v obchodnom zákonníku vymedzená 
zmluva o dielo. Každá zmluva musí obsahovať špecifikáciu plnenia (ČO), termíny (KEDY) a cenu  
(ZA KOĽKO), aby to vôbec bola zmluva [3].
Ako  ale  dôjsť  k  trojimperatívu?  Ako  predísť  situácii,  aby  sme  sa  v  zmluve  nezaviazali 
k nerealistickému termínu, podceňovaným nákladom a pri tom sľubovali vyriešiť povestné „hodiny 
s vodotryskom“  vrátane  všetkých  problémov  priľahlých  planét  slnečnej  sústavy?  Riešením  je 
nesnažiť sa trojimperatív projektu stanoviť rovno!
Správny trojimperatív projektu vzniká vždy procesom plánovania. A plánovanie nie je nič iné, 
ako postupná odpoveď na správne položené otázky. 
Tieto otázky i ich poradie sú: 
I. ČO
II. AKO
III. S KÝM
IV. KEDY
V. ZA KOĽKO
Najskôr  musíme celkom presne  naplánovať  ČO sa má urobiť.  Je  treba  jasne a  jednoznačne 
sformulovať,  čo bude  existovať po ukončení  projektu,  poprípade,  ktoré  činnosti  budú vykonané. 
Nesmieme sa však nechať uniesť popisom toho, ako dosiahneme ciele, pokiaľ nemáme jasne určené, 
čo tie ciele sú. Toto je klasický problém cieľa a cesty. Čo sa z jednej perspektívy javí ako cieľ, môže 
byť z inej perspektívy cestou.  Úzko definované ciele,  zamerané skôr na funkčné vlastnosti  vedú 
k strate strategického zamerania projektu a spôsobujú neúspechy a dokonca krachy. 
Ak máme ujasnené ČO sa má urobiť (prvý rozmer trojimperatívu),  potom musíme povedať, 
AKO to urobíme – teda popísať postup, ako cieľ dosiahneme. Pri tom sa sústredíme čisto na „logiku 
veci“,  tj.  čo najskôr, čo potom, čo môžeme robiť súčasne a čo musí byť hotové, aby sme mohli 
pokračovať ďalej. Pri tom nie je rozumné riešiť otázku času – kedy ktorý krok spravíme. Tá príde na 
rad neskôr. Pri plánovaní postupu AKO dosiahnuť projektové ciele, je výhodné využiť trojstupňovú 
hierarchiu – zhora nadol rozoznávame:
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Obr. 2: Trojimperatív
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● etapy
● kroky
● úkony
Etapy za  sebou  nasledujú  sekvenčne:  na  konci  každej  etapy je  „brána“,  ktorá  buď projekt 
prepustí do ďalšej etapy – pokiaľ to, čo je etapou dosiahnuté nám dáva nádej, že projekt dopadne 
dobre – alebo projekt zastaví (nepustí ďalej), ak sme v práve dokončovanej etape túto nádej stratili! 
V rámci etapy sa robia kroky, z ktorých  niektoré môžu prebiehať aj súbežne. Každý krok vytvára 
nejaký  čiastočný  produkt,  ktorý  prispieva  do  mozaiky  celkového  výsledku.  Kroky  plánujeme, 
rovnako ako etapy, na celý projekt. Najmenšími dielmi práce sú úkony – elementárne balíčky práce 
prideľované  jednotlivcom  alebo  malým,  dvoj  až  trojčlenným  skupinám.  Úkony  nemá  zmysel 
plánovať viac dopredu, než na nasledujúcu etapu projektu. Neustále zmeny,  s ktorými sa projekt 
stretáva,  totiž  spôsobia,  že  by sme detailný plán úkonov v neskorších etapách projektu  neustále 
prerábali. 
Keď vieme ČO a AKO budeme robiť,  máme dostatok podkladov pre určovanie  S KÝM to 
budeme robiť.  Povaha  cieľov  a  zvolenej  postupnosti  totiž  určujú  množinu  profesných  znalostí, 
schopností a zručností, ktoré budeme potrebovať. Najskôr si naplánujeme potrebné role, ktoré musia 
byť na projekte zohrané, a potom ich rovno začneme obsadzovať konkrétnymi ľuďmi. Vytvoríme tak 
tím projektu. To nám potom poskytne rámec, v ktorom už môžeme odpovedať na otázky ostatných 
dvoch dimenzií trojimperatívu – KEDY sa čo urobí a ZA KOĽKO sa to urobí. Medzi týmito dvoma 
plánmi je treba opakovane prechádzať: najskôr zo skúseností „nastrieľame“ prvý odhad termínov, 
kedy sa čo urobí, a doplníme ho odhadom spotreby práce členov tímu. Potom korigujeme na základe 
odhadov  spotreby  práce  pôvodne  navrhnuté  termíny.  Tieto  dva  iteračné  kroky  môžeme,  ak  je 
potreba, ešte raz zopakovať.
 2.3 Riadenie projektu
PR ako činnosť je možné rozdeliť na päť častí, viď Obr.3.
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Obr. 3: Etapy a činnosti v PR [5]
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 2.3.1 Stratégia projektu
Stratégia  projektu  zahŕňa  výber  príslušného  projektu,  organizačnej  štruktúry  a  ustanovenie 
Organizational Breakdown Structure - OBS (štruktúrovaného rozpadu organizácie), ďalej len OBS, 
pre projekt. Kvôli analýze toku informácii ohľadom projektu (t.j. kto potrebuje informáciu od koho), 
môžu  byť  stanovené  projektové  skupiny  a  štruktúra  komunikácie.  Proces  Doladenia  fyzického 
návrhu (PDT – Physical Design Tuning) je iteračná procedúra, ktorá buď systematicky zaisťuje, že 
návrh dosiahne cieľ, alebo usiluje o rozumné prehodnotenie samotných cieľov. Začína vytvorením 
prvotného  fyzického návrhu  a  určením detailných  cieľov  návrhu.  Výsledkom tohoto  procesu  je 
konečný  fyzický  návrh,  ktorý  sa  čo  najviac  priblíži  cieľom návrhu.  Pri  niektorých  špecifických 
procesoch vývoja produktu je zahrnutá i návrhová štruktúrovaná matica. 
 2.3.2 Plánovanie projektu
Plánovanie  zahŕňa  ustanovenie  Work  Breakdown  Structure  -  WBS  (štruktúrovaného  rozpadu 
činností), ďalej len WBS, a namapovanie tejto štruktúry k stanovenému OBS.  WBS je metóda PR 
ukazujúca hierarchický zoznam činností  od najvšeobecnejšieho po najkonkrétnejší.  WBS sa teda 
používa na logické rozdelenie jednotlivých úloh, ale už nevraví nič o ich náväznostiach. Do WBS sa 
priraďujú  aj  dĺžky trvania  úloh a  zdroje,  avšak len ku konkrétnym činnostiam,  nie  k  súhrnným 
úlohám.
Ďalej  je  treba vytvoriť  rozpočtový a cenový rozpad (plán)  a ten mapovať na OBS a  WBS. 
Plánovacia  fáza  tiež  zahŕňa  ustanovenie  vhodného  časového  plánu  pre  projekt  v   kontexte 
s obmedzeniami zdrojov. Každopádne ale vedúci projektu musí vedieť, že veľmi málo (ak vôbec 
nejaký) z odhadov a predpovedí sa ukáže byť presnými v budúcnosti. To on je predsa zodpovedný za 
rizikové  faktory  a  ich  možné  dôsledky  na  rozvrh,  rozpočet,  kvalitu  a  prostredie  pri  plánovaní 
projektu. 
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Obr. 4: Ako presné bývajú odhady nákladov
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Špecifické metodológie pre plánovanie: 
● Metóda kritickej cesty CPM (Critical Path Method) 
● Metóda diagramov priorít PDM (Precedence Diagramming Method) 
● Technika hodnotenia a kontroly programov PERT (Program Evaluation and Review  
Technique)  
● Grafická technika hodnotenia a kontroly programov GERT (Graphical Evaluation and 
Review Technique ) 
● Grafická technika hodnotenia a posúdenia front Q-GERT (Queue-GERT) 
● Simulačný  jazyk  pre  alternatívne  modelovanie  SLAM  (Simulation  Language  for 
Alternative Modelling ) 
● Metóda  dynamického  plánovania  a  kontroly  DPM  (Dynamic  Planning  and  Control 
Methodology) 
● Plánovanie kritických ciest 
● Nakladanie so zdrojmi 
Pri zmenách v pláne sú veľmi nápomocné práve techniky PERT a metóda kritickej cesty. Pri 
vytváraní PERT diagramu sa určuje sieť činností projektu, hľadajú sa závislosti medzi činnosťami 
a odhaduje sa dĺžka ich trvania. Počas práce na projekte dáva PERT diagram odpoveď na otázky, ako 
môžeme oneskorenie jednej časti  projektu vynahradiť v inej časti a či nám oneskorenie niektorej 
časti ovplyvní aj trvanie celého projektu - či sa úloha nachádza na kritickej ceste.
Tieto metódy nám slúžia  k naplánovaniu ciest ku cieľom definovaným v trojimperatíve. 
 2.3.3 Monitorovanie projektu
Monitorovanie projektu znamená využitie plánov a metrík na kontrolu postupu v projektovom pláne 
počas života projektu. Zvlášť pre projektového vedúceho sú dôležité otázky:
● Postupuje plán podľa rozvrhu?
● Bude projekt dokončený v medziach navrhnutého rozpočtu?
● Bude výsledný produkt spĺňať očakávania?
● Ak sú nejaké odchýlky v rozvrhu, rozpočte alebo kvalite, ako efektívne a ako rýchlo 
boli podchytené, ohlásené a ako sa potom postupovalo?
Analýza hodnoty výnosu je jeden z nástrojov PR, ktorí nám pomáha nájsť odpoveď na tieto 
otázky. Výsledky stoja na projektových skupinách a štruktúre komunikácie, ktoré sme si stanovili 
v stratégii projektu.
 2.3.4 Kontrola projektu
Kontrola projektu  je  založená  na  informáciách,  nazhromaždených  cez  projektový  monitorovací 
systém, môže byť požadované nápravné opatrenie, aby zostal projekt na správnej ceste. Kontrola 
projektu popisuje techniky, ako pomôcť navrátiť projekt na správnu cestu. Nápravné opatrenie môže 
byť potrebné v mnohých oblastiach, ako rozsah projektu, prevedenie produktu,  rozvrh a rozpočet 
projektu.  Kontrola projektu tiež vyžaduje jasné pravidlá  smerovania,  pokiaľ ide o to kedy a aké 
zmeny sú prevádzané v základnej projektovej línii, rovnako ako jasnú a zrozumiteľnú dokumentáciu 
konfigurácie projektu.
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 2.3.5 Zlepšovanie projektu
Zlepšovanie  projektu,  alebo učenie  sa z projektov,  je  postup uznávaný spoločnosťami ako jeden 
z najdôležitejších faktorov pre úspech v aktuálnych i  budúcich projektoch.  Počas životnosti  i  po 
ukončení projektu môže projektový vedúci identifikovať oblasti, ktoré majú byť zdôraznené alebo 
bližšie špecifikované v budúcich projektoch. Takýmito oblasťami sú:
● pridelenie zdrojov,
● riziko a neistota,
● obmedzené rozpočty spotrebiteľa,
● realizovateľnosť projektu, a
● riadenie zmeny.
Cenná metodológia, používaná v posledných rokoch pre učenie ako riadiť, je simulácia. 
 2.4 Programová podpora
Samotné  riadenie  projektov  sa  bez  softwarovej  podpory  už  nezaobíde,  pretože  zaznamenávanie 
všetkých zmien, verzií plánov i vytváraných produktov do papierových dokumentov by spotrebovalo 
príliš  veľa  času,  ľudskej  práce  a  finančných  prostriedkov.  Zadanie  tejto  BP  priamo  definuje 
programovú podporu na implementovanie zadaného projektu, a síce Microsoft Project 2003. 
Nie je to však jediný software ktorý sa používa pri PR. Napríklad na Massachusetts Institute of  
Technology (MIT) prebieha výučba PR za pomoci programu Primavera Project Planner® (P3®), 
ktorý patrí vo svete k najpoužívanejším programom pre PR. 
Ešte  spomeniem program od Pražských tvorcov z fy.  Heaven Industries -  Instant  Team.  Je 
platformovo nezávislý - v súčasnosti funguje na operačných systémoch Windows a Linux. Dokáže 
komunikovať v českom a anglickom jazyku.
Ako doplnkový program na tvorbu prehľadných grafových výstupov som použil aplikáciu 
Microsoft Visio  2003.  Tento  program  je  komplexným  riešením  pre  tvorbu  grafových  schém 
z rôznych  oblastí,  tvorbu  technických  správ  z  týchto  grafov  a  ich  export  do  rôznych  formátov. 
Pôvodne pochádza od spoločnosti Visio Corporation, ktorú spoločnosť Microsoft v roku 2000 kúpila.
 2.4.1 Primavera Project Planner
P3® nie  je  len  projektový  plánovač,  ale  obsahuje  i  pokročilé  nástroje  pre  spoluprácu,  výstrahy 
a centralizované informácie o projekte. Poskytuje pohľady na aspekty projektu vzhľadom na zvolenú 
rolu v projektovom tíme. 
Spoločnosť ICZ a.s.  je výhradným autorizovaným partnerom spoločnosti  Primavera Systems, 
Inc. pre Českú republiku a Slovenskú republiku. V rámci predmetu Riadenie projektov informačných 
systémov  (IRP)  som absolvoval  prednášku  o  produktoch  Primavera  od  Miroslava  Rybníčka  zo 
spoločnosti ICZ a.s., ktorá mi bola predlohou pre túto časť práce. Odkaz na referencie je umiestnený 
v zozname literatúry pod číslom [6].
Riešenie  Primavera podporuje  súčasnú  prácu  mnohých  užívateľov  pri  plánovaní  a  riadení 
veľkého počtu rozsiahlych projektov (multiprojektové riadenie).  Skladá sa zo súboru niekoľkých 
aplikácií:
● Primavera Project Management - základný klient/server modul pre správu systému 
● Primavera Methodology Management - modul pre správu predlôh projektov 
● Primavera Portfolio Analyst - analýza a porovnanie projektov z pohľadu času a zdrojov 
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● myPrimavera  -  web  aplikácia  pre  sledovanie  a  riadenie  portfólií  projektov  vrátane 
spolupráce členov pracovných tímov a riadenie dokumentácie 
● Timesheets - web aplikácia pre výkaz práce s prvkami spolupráce členov pracovných 
tímov 
● Primavera API Integration - podporuje integráciu riešení Primavera s ďalšími systémami
Primavera umožňuje: 
● Efektívne vytváranie projektov a siete činností 
● Štrukturalizáciu projektov a činností 
● Optimalizáciu a efektívne využitie projektových zdrojov 
● Využitie potenciálu spolupráce 
● Riadenie rizík a zvládanie problémov v realizácii projektov 
● Riadenie práv a prístupu jednotlivých užívateľov systému 
Primavera je dostupná v českej verzii. 
Primavera Contractor  slúži  pre  riadenie  menších  a  stredných  projektov.  Ide 
o jednoužívateľskú  aplikáciu,  ktorá  sa  vyznačuje  prehľadným  a  jednoduchým  použitím, 
jednoduchým  ovládaním.  Primavera Contracor  obsahuje  úplne  zhodné  nástroje  ako  riešenie 
Primavera pre  plánovanie  a  riadenie  projektov,  reporting  a  analýzu  projektov.  Je  dostupný  tiež 
v českej verzii. 
Primavera Expedition je nástrojom pre plánovanie a riadenie projektov s prvkami, ktoré sú 
typické  pre  systémy riadenia  vzťahov so zákazníkmi.  Primavera Expedition  umožňuje  efektívne 
riadenie dodávok a výstupov pri realizácii projektov spolu s príslušnou dokumentáciou, poskytuje 
prostriedky pre efektívne riadenie nákladov. 
 Spoločnosť ICZ a.s. s úspechom nasadila produkt Primavera napríklad do týchto spoločností:
● Alstom POWER s.r.o., Alstom Group s.r.o. 
● Česká rafinérská a.s.
● České dráhy a.s.
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Obr. 5: Ktoré oblasti PR postihuje Primavera Project Planner
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● ČEZ a. s.
● Slovenské elektrárne, a.s.
● T-Mobile Czech Republic s.r.o.
● Koch-Glitsch, s.r.o. 
P3®  bol  vo  svete  s  úspechom  využitý  napr.  pri  vybudovaní  Honk  Kong  Disneyland-u 
s rozpočtom 19 mld. USD.
 2.4.2 Microsoft Office Project 2003
Softwarové riešenie pre PR od fy. Microsoft -  Project 2003, zapadá svojou štruktúrou do sady MS 
Office. Jeho distribúcia je však samostatná, teda nie je súčasťou balíčka Office. V sade MS Works 8 je 
síce program Project, jedná sa však o veľmi zjednodušený akýsi plánovací kalendár typu WBS, ktorý 
neposkytuje pokročilé vlastnosti ako MS Project 2003.
MS Project 2003 je moderný manažérsky nástroj na riešenie projektu z hľadiska plánovania, 
sledovania a riadenia. Medzi jeho prednosti patria:
● súčasť MS Office, štandardné ovládanie a vzťahy
● tvorba plánu projektu
● rýchla optimalizácia plánu
● veľa pohľadov na plán - projektové, zdrojové
● veľa projektových ukazovateľov
● aktuálny prehľad o priradení, vyťaženosti a preťaženosti zdrojov
● aktuálny prehľad o nákladoch a výnosoch
● riadenie veľkých projektov
● sledovanie viac súčasne prebiehajúcich projektov
● využívanie spoločnej bázy zdrojov
● mnoho typov normalizovaných výstupných správ
Do  skupiny  Microsoft  Office  Project  2003  patria  produkty  Project  Standard  2003,  Project 
Professional 2003, Project Server 2003 a Project Web Access. 
Project  Standard  2003 je  najnovšou verziou  základného  programu na  riadenie  projektov  od 
spoločnosti Microsoft. Poskytuje známe a ľahko ovládateľné nástroje, ktoré umožňujú samostatné 
riadenie projektov. S verziou Project Standard sú prezentácie, plánovanie, riadenie a odovzdávanie 
projektových informácií efektívnejšie.  Neposkytuje však spojenie s Project  Server 2003, teda ani 
zdieľanie projektového plánu s inými členmi tímu.
Súčasťou aplikácie Project Professional 2003 sú všetky nástroje na riadenie projektov, ktoré sú 
súčasťou aplikácie Project Standard 2003, verzia Professional však navyše spolupracuje s produktmi 
Project  Server  2003  a  Project  Web  Access,  a  umožňuje  tak  modelovať  a  riadiť  portfólio, 
priraďovanie zdrojov na základe kvalifikácie a spoluprácu na projektoch. Projektoví manažéri môžu 
publikovať informácie  z  prostredia  aplikácie  Project  Professional  2003 na serveri  Project  Server 
2003 a zdieľať a sledovať projektové plány na jednom centrálnom mieste.
Project Server 2003 je flexibilná platforma, ktorá v riešení EPM podporuje riadenie portfólia, 
zdrojov a funkcie spolupráce. Organizácie môžu server Project Server 2003 používať na centrálne 
a konzistentné ukladanie informácií o zdrojoch a projektoch. Server tiež spolupracuje s aplikáciou 
Microsoft Windows® SharePoint Services, a zabezpečuje tak podporu funkcií spolupráce a správy 
súborov a členom tímov umožňuje efektívnejšie spolupracovať.
Project Web Access je webový portál, ktorý umožňuje používateľom pripájať sa k projektovým 
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informáciám a  informáciám o  zdrojoch  uložených  na serveri  Project  Server  a  spolupracovať  na 
projektoch. Členovia tímu, vedúci pracovníci a správcovia zdrojov, teda každý, kto potrebuje prístup 
k informáciám na serveri Project Server 2003, ale nevyžaduje plánovacie funkcie aplikácie Project 
Professional,  môže  pomocou  webového  prehľadávača  používať  portál  Project  Web  Access  na 
zobrazovanie, aktualizovanie a analyzovanie informácií.
Spojením  produktov  Project  Professional  2003,  Project  Server  2003  a  Project  Web  Access  
vzniklo riešenie spoločnosti  Microsoft  pre riadenie projektov na podnikovej úrovni.  Toto riešenie  
umožňuje  organizáciám dosahovať  lepšie  obchodné  výsledky  zosúladením  pracovných  postupov,  
projektov  a  zdrojov.  Ponúka  flexibilné  možnosti  pre  vykazovanie  a  analýzu,  čo  organizáciám  
poskytuje  relevantné  informácie  umožňujúce  optimálne  využitie  prostriedkov,  vypracovanie  
pracovných priorít a usporiadanie projektov do portfólia s globálnymi obchodnými cieľmi [2].
 2.4.3 Microsoft Office Project 2007
V štvrtom štvrťroku 2006 vyšla nová verzia MS Project s označením Project 2007. S príchodom 
novej verzie prichádza i niekoľko noviniek: 
● zvýraznenie pozadia buniek
● zmena zvýraznenia 
● nákladové zdroje 
● dátová kocka OLAP (Desktop Online Analytical Processing) 
● viacúrovňová funkcia Späť 
● podokno hybných faktorov úloh 
● sledovanie rozpočtu 
● vizuálne zostavy 
Medzi hlavné výhody považujem napríklad zmenu zvýraznenia. Ak spravíte zmeny v projekte, 
všetky ovplyvnené úlohy môžu byť automaticky zvýraznené (napríklad závislosti a súhrnné úlohy). 
Táto funkcia môže významne pomôcť pri ozrejmení si celkových závislostí v projekte.
Ďalšou významnou zmenou je  viacúrovňová funkcia  Späť.  Naviac  je  možné použiť  funkciu 
Späť i po uložení. Vo verzii Project 2003 je možný len jeden krok Späť, čo je dosť obmedzujúce 
a každý krok je treba si dôkladne premyslieť. 
Rovnako je z môjho pohľadu zmena k lepšiemu i v spolupráci MS Project 2007 s inými Office 
produktami. Tzv. vizuálne zostavy sa tvoria v spolupráci s MS Excel a MS Visio. Tvorba reportov je 
teda výrazným spôsobom uľahčená.
 2.4.4 Microsoft Office Visio 2003
Visio  2003 je  aplikácia  pre  tvorbu  diagramov,  za  pomoci  ktorej  sa  dajú  vytvárať  obchodné 
a technické diagramy, v ktorých sú dokumentované a usporiadané zložité plány, procesy a systémy. 
Diagramy  vytvorené  v  aplikácii  Visio  2003 umožňujú  jasne,  stručne  a  efektívne  vizualizovať 
a predávať informácie tak, ako by to s využitím len textu a čísel nebolo možné. Pomocou priamej 
synchronizácie diagramov so zdrojmi dát automatizuje aplikácia Visio 2003 vizualizáciu dát.
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 3 Implementácia
Na  tomto  mieste  sa  končí  teoretická  časť  a  začína  samotné  vypracovanie  projektového  plánu, 
s využitím teoretických vedomostí z predchádzajúcej kapitoly.  Tvorba projektu postupuje podľa fáz 
uvedených v kapitole 2.3.
 3.1 Stratégia projektu
V tejto fáze je dobré zamyslieť sa nad umiestnením a povahou budúceho počítačového laboratória, 
definovať si potrebné pracovné zdroje, organizačnú štruktúru a výmenu informácií a reportov. Ďalej 
je potrebné zaoberať sa finančnou stránkou a samotným fyzickým návrhom.
Táto  fáza  má  určité  predurčené  aspekty,  preto  je  potrebné  samotnú  stratégiu  aplikovať  na 
definované podmienky.
Zriadenie  nového  laboratória  je  vždy  projektom,  pretože  sa  treba  zaoberať  špecifickými 
podmienkami zvoleného (daného) priestoru, kapacitou či samotným zameraním  a s tým súvisiacim 
technickým zázemím. Určenie priestoru je podmienené dokončením prestavby areálu Božetěchova 2 
- kláštora. Prakticky celé prízemie severného a východného krídla bude zaberať nová veľká knižnica 
so študovňami a archívom. Tým sa uvoľní prízemie počítačového pavilónu "M", kde je momentálne 
knižnica  FIT provizórne  umiestnená.  Vytvorí  sa  tým priestor  pre  tri  laboratórne  učebne,  každá 
s dvadsiatimi pracovnými miestami.
Položme si otázku, čo je vlastne cieľom tohto projektu. Odpoveď nie je jednoduchá: cieľom je 
zriadenie  troch  laboratórnych  pracovísk,  vyhovujúcich  súčasným  štandardom,  ale  i zaistenie 
plynulého presťahovania knižnice do nových priestorov, a v neposlednom rade vytvorenie tvorivého 
prostredia pre študentov. Pretože škola a jej priestory sú určené práve študentom. Vysoká škola je pre 
jej študentov prostriedkom, ako sa vzdelávať a pripravovať sa na budúce zamestnanie či vedeckú 
činnosť.  Správne  vybavené  počítačové  laboratória  sú  správnym predpokladom pre  profesionálny 
rozvoj študentov.
Samotné zameranie laboratórií musí byť zvolené s ohľadom na súčasný stav výuky jednotlivých 
predmetov. Treba zvoliť hardwarové a softwarové vybavenie tak, aby mohla výuka prebiehať ako 
v bakalárskom,  tak  i  v  magisterskom študijnom programe.  Vzhľadom na  náväznosť  predmetov 
medzi  oboma stupňami,  bude zrejme zameranie laboratória  prebiehať pod vedením konkrétneho 
ústavu.
Kto sa teda bude podieľať na plánovaní, realizácii a kontrole projektu? Treba zvoliť hlavného 
riešiteľa  projektu,  ktorý  vypracuje  štruktúru  riadenia,  plán  projektu,  dokumentáciu  potrebnú  pre 
získanie grantu a zaistí  správny priebeh celej  realizácie.  Ďalej  to budú pracovníci  ústavov,  ktorí 
zvolia zameranie laboratórií a potrebné hardwarové a softwarové vybavenie. Na samotnej realizácii 
sa  budú  podieľať  hlavne  pracovníci  fakultného  Centra  výpočtovej  techniky  (CVT),  ktorí  majú 
s podobnými projektami  skúsenosti.  Tieto  laboratória  spadajú  pod správu CVT, rovnako ako ich 
napojenie na univerzitnú sieť. Rovnako pracovníci CVT majú skúsenosti so sťahovaním laboratórií, 
ale i knižnice - teda táto časť sa bude realizovať z vlastných zdrojov fakulty. Počítačové vybavenie 
bude riešené dodávateľsky a musí naň byť vyhlásené verejné výberové konanie.
Finančná  stránka  sa  skladá  z  niekoľkých  častí.  Zaistenie  sťahovania,  montáže  nábytku 
a hardware, pokryjú vlastné zdroje fakulty. Vybavenie nábytkom nie je potrebné riešiť, keďže pri 
vybudovaní  laboratórií  bol  tento  zakúpený  a  v  súčasnosti  je  uskladnený  v  demonte.  Technické 
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vybavenie  bude  hradené  z  prostriedkov  grantu.  Vybavenia  grantu  z  prostriedkov  Fondu rozvoja 
vysokých škôl (FRVŠ) je potrebné podchytiť v najbližšom čase, nakoľko táto procedúra je pomerne 
zdĺhavá  a  bez  pridelených  finančných  prostriedkov  nie  je  možné  zaistiť  otvorenie  laboratórií. 
V súčasnej dobe je finančný strop pre tématický okruh A, do ktorého spadá práve zriadenie nového 
laboratória, 1 750 tis. Kč. Treba teda korektne zvážiť, či sa vypracuje projekt pre FRVŠ na všetky tri 
laboratória spoločný, čím by sa dosiahla čiastka maximálne cca 30 tis. Kč na jedno pracovné miesto 
(pri počte 60 pracovných miest). Alebo sa vypracuje pre každé laboratórium projekt zvlášť, tu je 
však limitný počet takýchto projektov určený FRVŠ pre FIT, a síce tri.  Je teda na uváženie, ako 
naložiť s danou situáciou.
 3.2 Podmienky získania grantu z FRVŠ
Fond rozvoja vysokých škôl uvádza vo svojom vyhlásení o výberovom konaní na získanie grantu 
z prostriedkov FRVŠ niekoľko kategórií, v ktorých sa dá uchádzať o poskytnutie finančnej podpory. 
Pre tento projekt pripadá do úvahy kategória A - Inovácia a rozvoj laboratórií, ateliérov a pracovísk 
pre praktickú výuku vrátane knižníc a informačných technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní [7]. 
Konkrétne  zaradenie  do  špecifikácie  b)  zriadenie,  rozvoj  a  inovácia  počítačových  učební,  
laboratórií, ateliérov a iných  pracovísk pre praktickú výuku, experimentálnu  činnosť i samostatnú  
prácu študentov, zamerané na vybavovanie výpočtovou technikou alebo jej súbormi [7].  V tomto 
okruhu môže FIT podať na rok 2008 podľa prílohy č.1 dokumentu [7] len 3 projekty. V projekte je 
možné žiadať o dotáciu minimálne 250 tis. Kč a maximálne 1,75 mil. Kč.
Projekt  je  prihláškou  do  výberového  konania.  Predložený  projekt  musí  spĺňať  formálne 
a obsahové náležitosti  uvedené  vo Vyhlásení  a  stanoviť  konkrétne  a  reálne  ciele.  Každý projekt 
oponujú  dvaja  oponenti.  Oponentov  určí  predseda  odborovej  komisie  zo  zoznamu  oponentov 
vedeného  Agentúrou Rady VŠ podľa  odbornosti  tak,  aby nedošlo  k stretu  záujmov.  Projekt  má 
prispievať k splneniu úloh v oblasti tvorivého rozvoja vzdelávacej činnosti vysokej školy, preto musí 
byť  koncipovaný  v  súlade  s  dlhodobým  zámerom  danej  vysokej  školy.  V  tomto  prípade  ide 
o špecializované  laboratórium  pre  výuku  v  bakalárskom  a  magisterskom  stupni.  Kapacitný 
a vzdelanostný  rozvoj  fakulty  je  súčasťou  jej  dlhodobých  cieľov,  preto  má  projekt  správny 
predpoklad pre jeho podanie.
Projekt musí mať túto povinnú štruktúru:
1. Projekt:
a) názov projektu
b) tématický okruh
c) špecifikácia
d) priezvisko, meno a tituly riešiteľa
e) vysoká škola a fakulta
f) spoluriešitelia
g) anotácia
h) konkrétne výstupy
i) prínos k rozvoju fakulty
j) cieľová skupina projektu
k) súčasný stav riešeného problému
l) ciele riešenia
m) spôsob riešenia
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n) prezentácia a využitie výsledkov
o) charakteristika riešiteľského kolektívu
p) zdôvodnenie  finančných  požiadavkov (celkové  náklady  riešenia  projektu,  výška 
požiadavkov  na  dotáciu,  výška  prostriedkov z  ostatných  zdrojov,  úplný  výpočet 
a zdôvodnenie jednotlivých finančných položiek požiadavkov riešiteľa na dotáciu, vrátane 
ich špecifikácie a kvantifikácie).
2. Rozpočet
3. Prílohy (u tematického okruhu A ponuka)
Prílohou vlastného projektu je ponuka požadovaného zariadenia uložená v elektronickej podobe. 
Riešiteľ je povinný uviesť názov predmetu  a počet študentov v bakalárskom alebo magisterských 
študijných  programoch,  ktorí  budú  zakúpené  prístroje,  zariadenia  alebo  inú  techniku  užívať. 
V projekte nie je možné žiadať o dotáciu na stavebné investície (rekonštrukcie, modernizácie), na 
stavebné  úpravy a  na  vybavenie  nábytkom.  Táto  podmienka  je  vďaka  pripraveným priestorom 
splnená, rovnako i nábytok je v súčasnosti naskladnený. Nie je teda potrebné hľadať finančné zdroje 
pre tento druh investície.
Riešiteľ  je  povinný  riadne riešiť  prijatý  projekt  v  rámci  schváleného  rozpočtu,  dodržovať 
stanovené  podmienky  pri  uskutočňovaní,  vysporadúvaní  a  vyúčtovaní  schválených  operácií 
a s poskytnutými prostriedkami nakladať hospodárne, účelne a efektívne, včas upozorňovať orgány 
vysokej  školy na  prekážky brániace  postupu riešenia  projektu,  vypracovať  po  ukončení  riešenia 
„Záverečnú  správu  riešiteľa“,  „Výkaz  hospodárenia  s  pridelenými  prostriedkami“,  „Tlačovú 
správu“, ktorá bude zverejnená, a zúčastniť sa záverečného oponentského riadenia. Pri zverejnení 
výstupov riešenia projektu je riešiteľ povinný uviesť, že boli dosiahnuté s prispením Fondu.
Pri  hodnotení,  či  a  ako  projekt  kritéria  hodnotenia  spĺňa,  vychádza  odborová  komisia 
z posudkov oponentov a z ich bodového hodnotenia. Odborová komisia vykoná zrovnanie kvality 
všetkých projektov, prípadne navrhne úpravu požadovanej výšky dotácie, pridelí bodové hodnotenie 
na základe tabuľky v  prílohe č.2 dokumentu [7] a stanoví poradie projektov v danom tematickom 
okruhu.  Celkovo  je  možné  dosiahnuť  až  100  bodov.  Časť  bodového  hodnotenia  závisí  aj  od 
pokrokovosti technického riešenia v súlade s modernými trendmi (0-5 bodov),  pripravenosť autora 
a pracoviska riešiť projekt vrátane uvedenia referenčných projektov rozvoja vzdelávacieho procesu 
a vybraných  publikácií  zo  vzdelávacieho  odboru  projektu  (do  10  bodov),  či  výstižnosť 
a zrozumiteľnosť názvu projektu (až 5 bodov).
Výsledky  výberového  riadenia  budú  uverejnené  na  internetových  stránkach  FRVŠ 
a v Spravodaji  FRVŠ.  Dotáciu  na  riešenie  projektu obdrží  vysoká  škola  po  vydaní  Rozhodnutia 
ministerstva o poskytnutí dotácie.
 3.2.1 Výberové konanie na dodávateľa technického zariadenia
Od  1.7.2006  je  zadávanie  verejných  zákaziek  a  koncesií  upravené  zákonom  č.  137/2006  Sb., 
o verejných zákazkách a zákonom č. 139/2006 Sb., o koncesných zmluvách a koncesnom riadení 
(koncesný  zákon).  Hlavné  princípy  týchto  právnych  úprav  vychádzajú  zo  Zmluvy  o  založení 
Európskeho spoločenstva a z európskych zadávacích smerníc. Ide hlavne o princípy transparentnosti, 
rovného  zaobchádzania,  zákazu  diskriminácie,  vzájomného  uznávania  a  proporcionality.  Cieľom 
nového  zákona  o  verejných  zákazkách  a  koncesného  zákona  je  hlavne  zaistenie  hospodárnosti, 
efektívnosti  a  účelnosti  nakladania  s  verejnými  prostriedkami.  Tohoto  cieľa  je  dosahované 
predovšetkým  vytváraním  podmienok  pre  to,  aby  zmluvy  hradené  z  verejných  prostriedkov  boli  
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zadávateľmi  uzatvárané  pri  zaistení  hospodárskej  súťaže  a  konkurenčného  prostredia  medzi  
dodávateľmi [8].
 Keďže FRVŠ je štátny orgán a financie poskytuje ministerstvo, je treba sa riadiť spomínanými 
právnymi predpismi.
 3.3 Plánovanie projektu
Plánovanie projektu je z hľadiska PR najdôležitejšia časť. Od správneho naplánovania závisí celková 
úspešnosť  projektu.  V tejto  časti  treba vytvoriť  podrobnú OBS a namapovať  k nej  WBS. Treba 
stanoviť  termíny  a  časovú  náročnosť  jednotlivých  činností.  Ako  ďalšie  sa  vytvorí  rozpočtový 
a cenový plán. Nakoniec sa všetky tieto časti spoja a vytvoria sa náväznosti a závislosti. Súčasťou 
plánovania je aj použitie metód CPM a technika nakladania so zdrojmi. Po ukončení plánovania sa 
konečne môžeme pustiť do samotnej realizácie projektu - teda do implementácie toho, čo sme si 
naplánovali. Samotné realizačné práce trvajú zhruba týždeň. Proces plánovania i niekoľko mesiacov. 
Počas riešenia prebieha kontrolná fáza a po ukončení nasleduje fáza záverečná - hodnotiaca.
 3.3.1 Zostavenie OBS
Na prvom mieste v hierarchii OBS stojí projektový vedúci. V tomto prípade ním bude predkladateľ 
projektu - projektový riešiteľ. Spolu s ním vo vedení sú dvaja spoluriešitelia projektu. Vo vyššom 
vedení tiež vystupujú zástupcovia investorov, teda zástupca fakulty, prípadne zástupca organizácie 
prideľujúcej grant na tento projekt. Títo však neplnia riešiteľskú úlohu, ale na základe čiastkových 
výstupov  posudzujú  priebeh  projektu.  Z  úloh  pripadajúcich  PR  vystupujú projektový  plánovač, 
rozpočtár a kreslič. Ich funkcie môžu vykonávať i poverení riešitelia projektu. Dôležití členovia tímu 
sú aj technik investičnej výstavby, správca areálu a zástupca ústavu. Prví dvaja menovaní poskytnú 
dôležité  informácie  pre  umiestnenie  a  celkové  dispozičné  riešenie  laboratória.  Konkrétny  ústav 
v zastúpení je kľúčový pre zaistenie zamerania laboratória, výber v ňom vyučovaných predmetov 
a definovanie technických požiadavok. 
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Realizácia  podobných  projektov  v  minulosti  bola  riešená  v  réžii  vlastných  síl  fakultných 
pracovníkov. Za prípravu priestorov budú zodpovedať: elektrikár, remeselník a pracovníci zaradení 
do sťahovania. Keďže je v súčasnosti v týchto priestoroch knižnica, treba zaistiť jej presťahovanie. 
Riešenie  tejto  úlohy pripadne  knihovníčkam,  pracovníčke  prevádzkového  oddelenia  a  tímu  pre 
presťahovanie na čele s jeho vedúcim. Prácou s technickým zariadením, od prebratia po odovzdanie, 
budú poverení pracovníci CVT - inžinier a technik výpočtových systémov, správca audio-vizuálnej 
techniky, dvaja správcovia operačných systémov, správca počítačovej siete a systémový integrátor. 
Pre dôkladné plánovanie je treba zaradiť i dodávateľa technických zariadení.
Skutočný počet pracovníkov v porovnaní s počtom funkcií bude zrejme nižší. Niektoré funkcie 
môže vykonávať i  jeden pracovník,  je  však potrebné zaistiť  nekonfliktnosť práce,  aby túto bolo 
možné vykonať v stanovenom termíne. Práve riešiteľ projektu je zodpovedný za plynulý a včasný 
priebeh fáz projektu. 
Niektoré z funkcií  vyplynuli  až v kontexte s  WBS. Tvorba týchto plánov je totiž  iteratívny 
proces, kedy po prvom hrubom návrhu nasleduje proces dolaďovania. Tak ako i v tomto prípade.
 3.3.2 Vytvorenie WBS
Pre dobré nastavenie činností vo WBS bolo potreba preštudovať si plány a požiadavky pre riešenie 
podobných projektov. Túto oblasť mi objasnil Ing. Petr Lampa - vedúci CVT a riešiteľ podobných 
projektov. Pre dodržanie postupov vyplynuli činnosti ako sťahovanie knižnice, výberové riadenie na 
vybavenie laboratória a iné. Zoznam prác teda zahŕňa činnosti z oblasti PR, prípravné i realizačné 
úkony.
Fáza koncepčného plánovania a plánovania stratégie projektu
Obsah týchto  fáz  sú  činnosti  spojené  s  úvodom riešenia  takéhoto  projektu.  Je  tu  zahrnutá  časť 
s definovaním požiadavok a návrhu projektu, úkony potrebné pre výber miesta, definovanie OBS, 
rozsahu prác a naštudovanie si potrebných dokumentov. Vo WBS je dôležité zahrnúť tieto fázy, aby 
sa dodržali potrebné normy, ale i pre stanovenie počtu odpracovaných hodín či neskôr pre vyčíslenie 
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nákladov na projekt.
Fáza plánovania projektu
Nasleduje  fáza  plánovania  projektu.  Práve  tu  je  zahrnuté  vytvorenie  WBS,  ale  aj  vytvorenie 
rozpočtového  a  časového  plánu.  Taktiež  sa  v  tejto  fáze  riešia  podmienky  financovania  -  teda 
zaistenie dostatočného pokrytia nákladov. V pláne je zahrnuté vytvorenie projektovej dokumentácie 
pre grantovú organizáciu FRVŠ. Ako prostriedok pre kvalitné vypracovanie tejto dokumentácie slúži 
práve tento plán projektu. Ako konečná fáza plánovania je implementácia projektu v MS Project.
Fáza monitorovania a kontroly postupu projektu
Fáza monitorovania a za ňou nasledujúca  fáza kontroly projektu  pokrývajú kontrolu postupu prác 
a prípadné zaistenie nápravy. Kontrolnú fázu však nemožno naplánovať na konkrétny termín, ani nie 
je  možné  celkom  odhadnúť  potrebný  čas.  Jej  výskyt  je  totiž  priamo  závislý  od  zistení 
v monitorovacej fáze. V projektovom pláne sa však vyskytuje, aby som ukázal, že i na takéto prípady 
je myslené a že je vopred definovaný postup pri ich riešení.
Realizácia projektu
Realizácia  projektu je  fáza,  ktorá  zahŕňa  hlavnú  časť  "viditeľných  výsledkov".  Pri  spomínanej 
konzultácii  som  zistil,  že  je  potrebné  plánovanie  presťahovania  knižnice.  Táto  činnosť  má 
nasledovať po dokončení nových priestorov v kláštore. Už teraz sa ráta s uvoľnením pavilónu "M" 
do  začiatku  septembra  2007.  Preto  je  v  pláne  zahrnutý  tento  dátum  ako  časové  obmedzenie 
sťahovania, teda postup prác je určený práve konečným dátumom. Je dobré si povšimnúť, že táto 
práca zaberie takmer mesiac.
Nákupu vybavenia musí predchádzať výberové konanie. Táto činnosť je časovo náročná a jej 
správne  načasovanie  je  preto  veľmi  potrebné.  Termíny  pre  vypísanie  verejnej  súťaže  musia 
predchádzať podaniu žiadosti pre FRVŠ, nakoľko výsledok tejto súťaže je prílohou k dokumentácii 
podania  žiadosti  o  pridelenie  grantu.  Pri  nákupe  vybavenia  bude  potrebné  dodržať  termíny 
objednania vybavenia, kontrolovať dodanie, či zaplatenie faktúr v zákonom stanovenom termíne.
Ďalšie  neprehliadnuteľné  činnosti  sú  montáž  nábytku  a  technického  vybavenia.  Zostavenie 
pracovných staníc, ich inštalácia a zaradenie do sieťovej infraštruktúry.
V  závere  realizačnej  fázy  sú  dokončovacie  práce,  dolaďovanie  nedostatkov,  odovzdanie 
laboratória pracovníkom ústavu a samotné spustenie prevádzky.
Ukončenie projektu
Ukončujúca fáza završuje niekoľkomesačné snaženie zbieraním výsledkov, porovnávaním plánov so 
skutočnosťou,  hodnotenie  fáz  a  vypracovanie  série  dokumentov.  Je  dobré  si  porovnať  výsledky 
s inými podobnými projektami a vyvodiť závery pre budúcnosť. Táto fáza je mimoriadne dôležitá, 
práve z jej realizácie v minulých rokoch som vychádzal pri tvorení tohto projektu.
 3.3.3 Syntéza OBS a WBS
Syntézou je myslené poskladanie činností za seba v logických a časových náväznostiach,  priradenie 
zdrojov jednotlivým úlohám a dodefinovanie časovej náročnosti jednotlivých činností, vzhľadom na 
pridelené prostriedky. 
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V časovom pláne  sa  vyskytuje  niekoľko  obmedzení.  Sú  to  napevno určené  termíny,  ako je 
napríklad termín odovzdania prihlášok na udelenie grantu z FRVŠ, dátum presťahovania knižnice či 
plánované  uvedenie  laboratória  do  prevádzky.  Uzavretie  projektových  činností  do  termínových 
obmedzení vytvára kritické úlohy. Práve tie vytvorili niekoľko kolíznych situácií.
Ako veľmi ťažká úloha sa ukázalo byť pospájanie činností v náväznostiach. Často som musel 
predchodcov v činnostiach  voliť  skôr s  ohľadom na časovú os  a nie  tak,  ako by logicky mohli 
nasledovať. Napríklad vypísanie súťaže na dodávateľa počítačových komponentov by logicky malo 
nasledovať až po zaistení  dostatku financií.  V pláne  je však pred podaním žiadosti  o pridelenie 
grantu, pretože práve výsledky tejto súťaže sú prílohami takejto žiadosti. Úlohu vypísania súťaže 
predchádza  definovanie  požiadavkov  na  technické  vybavenie  a  ďalšie  činnosti,  teda  začiatok 
projektu  je  tým posunutý  na  nečakaný  dátum  začiatku  roku  2007.  Tu  vidno,  aké  dôležité  je 
zostavenie plánu pre splnenie projektových činností.
Nasleduje pridelenie zdrojov na jednotlivé činnosti. Vďaka správne zvolenej OBS nebolo toto 
plánovanie príliš zložité. Časová náročnosť úkonov môže byť závislá na veľkosti (počte) pridelených 
zdrojov. Napríklad sťahovanie nábytku bude rýchlejšie, ak pridáme ďalšieho pracovníka. Toto však 
neplatí  o  všetkých činnostiach.  Trebárs  podanie  projektu  do informačného systému ISAAR-F sa 
určite neurýchli ak pridáme ďalšieho pracovníka.
Významným sprehľadnením sú v projektovom pláne tzv. míľniky - sú to projektové činnosti bez 
doby trvania. Ich úlohou je zobrazenie, že nejaká fáza dosiahla významného bodu. Napríklad fáza 
montovania  nábytku sa  začne  po ukončení  fázy sťahovania  knižnice.  Toto ukončenie  je  v pláne 
označené míľnikom "Fyzické presťahovanie dokončené" v sekcii "Sťahovanie knižnice".
Takto  vznikol  rozklad  činností  so  závislosťami a  pridelenými  zdrojmi.  To  však  stále  nie  je 
hotový projektový plán.
 3.3.4 Rozpočet
Rozpočet je veľmi citlivou stránkou veci. Do rozpočtového plánu spadajú náklady na vybavenie, 
kancelárske  náklady,  ale  i  platy  pracovníkov  -  tie  sa  odvíjajú  od  odpracovaných  hodín. 
V projektovom pláne je pri každej činnosti uvedená doba jej trvania. Táto sa započítava každému 
pracovníkovi pridelenému k tejto činnosti.
Pri  každom úkone (ak je potrebný) je uvedený i zoznam hmotných nákladov. V rozpočte sa 
oficiálne dopredu neráta s nepredvídateľnými nákladmi, napr. na odstraňovanie chýb na hardware. 
V reále však existujú činnosti, ktorých nákladovosť sa mierne nadsadí. Tým sa vytvorí akási rezerva, 
o ktorej by mal projektový vedúci vedieť. Vďaka tejto rezerve je potom možné v prípade potreby 
upraviť rozpočtové plány počas behu projektu. Z pohľadu investora môže ísť o nechcený jav, je ale 
potrebné  si  uvedomiť,  že  neskoršie  pridelenie  finančných  prostriedkov  môže  byť  omnoho 
bolestivejšie.  Taktiež by nebolo tak pružné a aj náklady by potom celkovo mohli  byť významne 
vyššie.
Pri tvorbe platového ohodnotenia som vychádzal z údajov personálnych agentúr, ktoré podobné 
činnosti ponúkajú. Z veľkej časti sa jedná i o vlastný odhad nákladov.
Ocenenie materiálnych položiek bolo podstatne jednoduchšie - tu som vychádzal z aktuálnych 
cenníkov. Vzhľadom na krátke trvanie projektu som nerátal v rozpočte s infláciou. Pri dlhotrvajúcich 
a veľkorozpočtových projektoch je však potrebné s infláciou rátať.
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 3.3.5 Optimalizácia
Fáza  optimalizácie  v  podstate  trvá  po  celú  dobu  skladania  projektového  plánu.  Či  už  je  to 
optimalizácia rozloženia pracovnej sily, úkonov v projekte, rozpočtového plánu, časovej náročnosti 
či náväznosti činností. 
Rovnako  bolo  treba  zvoliť  rozumnú  detailnosť  WBS.  Nie  je  problém  naplánovať  kúpu 
alkalických  batérií  do  diaľkového  ovládania  dataprojektoru.  Je  však  na  uváženie,  či  takáto 
podrobnosť  nebude  skôr  na  škodu  veci.  Preto  je  v  tomto  pláne  uvedené  len  naozaj  potrebné 
a dôležité množstvo činností, pričom ale pokrýva všetky potrebné úkony.
Celá optimalizácia prebiehala pri plánovaní v MS Project, rovnako ako zostavenie OBS a WBS.
 3.3.6 Plánovanie v MS Project
Takmer všetky fázy plánovania projektu som vypracovával  priamo s pomocou MS Project.  Táto 
aplikácia sa mi osvedčila. Zoznámil som sa s ňou aj vďaka predmetu IRP. V rámci riešenia projektu 
do tohto predmetu som absolvoval demonštračné cvičenia a vypracoval projektový plán pre tento 
projekt. Tým som získal skúsenosti  s prácou v MS Project,  ktoré mi pri  riešení tejto bakalárskej 
práce prišli vhod.
V úvodnom a hlavnom zobrazení sa v ľavej polovici obrazovky nachádza zoznam úloh (WBS), 
termíny a  časová  náročnosť  k  nim prislúchajúca,  stĺpec  definovania  predchodcov  pre  konkrétnu 
úlohu a zoznam zdrojov potrebných pre splnenie úlohy. V pravej časti sa nachádza Ganttov diagram.
Štruktúrovaný zoznam činností a zoznam zdrojov
Ako prvé  som začal  tvoriť  WBS.  Projektové  úlohy som zoraďoval  podľa  príslušnosti  k  fázam 
projektu. Vo vhodných prípadoch som zaradil súhrnné úlohy, ktoré pod sebou zahŕňajú akúsi logickú 
fázu.  Napríklad  úlohy  spadajúce  do  nákupu  PC  som  zahrnul  pod  súhrnnú  úlohu  "Nákup 
počítačového vybavenia". Táto úloha pod sebou spája úlohy od vytvorenia objednávky po prebratie 
objednávky  a  platbu  faktúry.  Táto  súhrnná  úloha  patrí  spolu  s  ďalšími  pod  súhrnnú  úlohu 
"Realizácia  projektu".  Všetky  úlohy  spadajú  i  pod  "Súhrnnú  úlohu  projektu".  Teda  vytváranie 
generalizácia a špecializácie tu prebieha veľmi jednoducho a intuitívne.
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Obr. 8: Ukážka úloh a k nim prislúchajúci Ganttov diagram so zobrazením pracovných zdrojov
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Počas  tvorenia  WBS som vytváral  i  OBS,  konkrétne  v okne  zobrazenia  "Zoznam zdrojov". 
Nepodarilo sa mi  však hneď v prvom prechode vytvoriť definitívny zoznam pracovných pozícií. 
Niektoré  totiž  vyplynuli  až  s  priraďovaním  zdrojov  k  jednotlivým  úlohám.  Napríklad  pozícia 
"Pracovníčka prevádzkového oddelenia" sa objavila až s potrebou distribúcie čipových kariet pre 
nové miestnosti. Túto úlohu na fakulte má práve spomínaná pracovníčka.
Týmto  iteratívnym  spôsobom  som  vytvoril  WBS  spolu  s  namapovaním  OBS.  V  pohľade 
Ganttovho diagramu je možné pri diagramoch jednotlivých úloh zobraziť aj priradené zdroje, čo pre 
užívateľa výrazne sprehľadňuje danú situáciu. 
Mapovanie  teda  prebiehalo  po  vytvorení  WBS  a  po  hrubom  náčrte  OBS.  Postupným 
priraďovaním zdrojov do stĺpca zdrojov som vytvoril základnú pracovnú štruktúru. Celé zadávanie 
prebieha  v  štýle  bežných  tabuľkových  procesorov  a  je  možné  i  skopírovanie  predpripravenej 
štruktúry činností zo zošita MS Excel priamo do tabuľky MS Project. 
Tvorba časového rozvrhu
Údaje o časovej náročnosti som vytváral podľa veľkosti pridelených zdrojov, ale aj podľa vlastného 
odhadu. Nie všetky činnosti sú riadené úsilím. Túto voľbu je možné nastaviť v menu  "Informácie  
o úlohe".  Ak teda  nezvolím možnosť  "Riadené úsilím",  tak  i  po pridaní  zdroja  sa  trvanie  úlohy 
nezmení.
Veľkú  časť  načasovania  úloh  ovplyvňujú  vopred  dané  termíny.  Celý  projekt  je  možné 
naplánovať  podľa  jedného  dátumu -  od  počiatočného  dátumu zahájenia,  alebo  od  definovaného 
dátumu ukončenia projektu. Celé plánovanie (dátumovo) sa odvíja od tohto dátumu, ktorý sa zadáva 
v menu "Informácie o projekte". Ja som použil plánovanie od dátumu dokončenia, ktorý som nastavil 
na 31.10.2007. Tento dátum som zvolil s ohľadom na plánované otvorenie laboratória na začiatku 
školského roka 2007/2008, pričom som zahrnul i rezervu na vypracovanie potrebnej ukončovacej 
dokumentácie.
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Obr. 9: Ukážka okna ponuky "Informácie o zdroji"
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Pre plnenie práce bolo potrebné definovať pracovný rozvrh. Pre priradenie k zdrojom potom 
bolo  treba  v  okne "Informácie  o  zdroji"  zvoliť  kalendár  pracovnej  činnosti.  Každému zdroju  je 
v základe  priradený  "Štandardný  (Kalendár  projektu)".  Je  však  možné  využiť  preddefinované 
kalendáre ako "24 hodín" a "Nočná zmena". Pre každý zdroj ale môžeme definovať vlastný pracovný 
čas, i na konkrétne dni. Pre pracovníkov som zvolil štandardný pracovný čas, bez víkendov, či viac 
zmennej prevádzky.
Pracovný čas sa dá definovať aj jednotlivým úlohám zvlášť. Táto funkcia, nastavovaná v menu 
"Zmeniť pracovný čas", slúži na vyrovnávanie plánu, ale využíva sa i pri úlohách, ktorých plnenie sa 
riadi zvláštnym pracovným časom, ako napríklad úloha súvisiaca s pracovným časom na úrade.
Predchodcovia  úlohy sa  môžu  definovať  napríklad  v  tabuľkovej  časti  zobrazenia  "Ganttov 
diagram" v stĺpci "Predchodcovia". Zadaním poradového čísla predchodcu, prípadne dodefinovaním 
vzťahu náväznosti. MS Project rozoznáva štyri typy vzťahov:
● FS - dokončenie-zahájenie
● SS - zahájenie-zahájenie
● FF - dokončenie-dokončenie
● SF - zahájenie-dokončenie
Ako  implicitná  hodnota  je  automaticky  zadané  FS,  ktoré  sa  v  stĺpci  "Predchodcovia" ani 
nezobrazí.
Plán projektu sa však ocitá v stiesnených časových podmienkach, keď meškanie niektorých úloh 
môže  zapríčiniť  nesplnenie  plánu  uvedenia  laboratória  do  prevádzky.  Takéto  úlohy  ležia  na 
tzv. kritickej  ceste.  Sú to teda úlohy bez časovej  rezervy.  V rôznych zobrazeniach bývajú takéto 
úlohy zobrazené  zväčša  červenou  farbou.  Pri  plánovaní  je  dôležité  optimalizovať  počet  úloh na 
kritickej ceste a prípadne i počas behu projektu presmerovať voľné zdroje tak, aby bol projektový 
plán  plnený včas.  Mnohé úlohy sa  dajú  riešiť  dopredu,  takže  nám zostanú zdroje  voľné na ich 
uplatnenie pre kritické úlohy. Napríklad úlohu krimpovania sieťových káblov UTP je možné plniť 
ihneď  po  naskladnení  potrebných  materiálov,  prípadne,  ako  je  zvykom,  túto  kabeláž  pripraviť 
z vlastných zdrojov, ktoré sa po dodaní objednávky vrátia. Takto potom nebude nutné zamestnávať 
počas  zapájania  vybavenia  do počítačovej  LAN siete  tím ľudí   krimpovaním, ale  je  možné  ich 
nasadiť na vlastné sieťovanie. Táto práca je totiž riadená úsilím, teda čím viac pracovných zdrojov 
do nej zapojíme, tým rýchlejšie bude úloha splnená.
Samozrejme nie je možné vylučovať úlohy z kritickej cesty tým, že im neúmerne skrátime čas 
trvania. Napríklad dodanie vybavenia naplánovať na 7 dní. Pri plánovaní dodávok a platieb je dobré 
sa držať zákonom stanovených období na ich splnenie. Ak sa bežná objednávka rieši do 14 dní, jej 
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Obr. 10: Zobrazenie "Používanie zdrojov" s denným rozvrhom
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naplánovanie  na  kratší  čas  by  mohlo  spôsobiť  výrazný  časový  presah.  Ako  potom  obhájiť 
zameškanie projektu, ak dodávateľ  nesplnil lehotu pre dodanie. Ak naopak dodanie prebehne skôr, 
vznikne nám tak potrebná časová rezerva.
Súhrnným úlohám sa nepriradzujú zväčša zdroje ani sa nezadáva časová náročnosť. Zo zdrojov 
je  možné  v  opodstatnených  prípadoch  uviesť  napríklad  nadriadenú  alebo  dozorčiu  osobu,  ktorá 
zodpovedá za danú fázu. Čas spotrebovaný úlohami zahrnutými pod súhrnnou úlohou je spočítaný 
a uvedený pri súhrnnej úlohe automaticky. Vďaka tomu nám je poskytnutý prehľad o tom, aké je 
trvanie danej fázy. Neznamená to však, že sú to zrátané hodiny potrebné na splnenie úloh. Je to údaj 
o hodinách (dňoch) ktoré uplynuli, keď najskoršia z podradených úloh začala až kým najneskoršia 
úloha neskončila. Napríklad opakovaná úloha "Kontrola postupu prác" je plánovaná na každý týždeň 
riešenia  projektu  približne  od  podania  objednávky,  vždy na  dve  hodiny.  Celkovo  sa  táto  úloha 
objavuje v projekte 23-krát.  To znamená, že celkový čas potrebný na splnenie úloh je 46 hodín. 
Nadradená  súhrnná  úloha  má  však  ako  dobu  trvania  vypočítanú  na  110,25  dňa.  To  zodpovedá 
23 pracovným týždňom, teda dobe od začatia prvej kontroly, po ukončenie kontroly poslednej.
Tým som dokončil  syntézu  OBS a  WBS.  V projektovom pláne  sa  však  vyskytli  preťažené 
pracovné zdroje. Túto situáciu som riešil vo fáze optimalizácie.
Tvorba rozpočtových východísk
Pre tvorbu rozpočtu bolo potrebné zadať platové podmienky pre pracovné zdroje a vytvoriť zoznam 
materiálnych zdrojov s ich cenou. Tieto údaje sa zadávajú v zobrazení "Zoznam zdrojov".  Výsledná 
suma  je  potom  sčítaním  spotrebovaných  pracovných  hodín  (v  bežnej  a  nadčasovej  sadzbe) 
pracovných zdrojov a počtom spotrebovaných materiálnych zdrojov. Zoznam materiálu sa zadáva ku 
každej úlohe. 
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Obr. 11: Ukážka zobrazenia "Kto čo robí"
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Musel som si však dať pozor na prípadnú duplicitu zdroja. Teda napríklad zostava PC, teda 
plánovaných 60 kusov PC zostáv, sa mohli vyskytovať v pláne len raz. Ak by som zadal zostavy ako 
materiálny  zdroj  ku  každej  úlohe,  kde  sa  so  zostavami  pracuje,  výsledný  rozpočet  by  vystúpil 
k astronomickým výškam. Je to preto, lebo by sa vynásobila suma za 60 pracovných staníc počtom 
takýchto úloh.
Na  Obr.  11  je  ukázaný  možný  pohľad  na  zostavu  týkajúcu  sa  priradení.  Konkrétne  ide 
o zobrazenie "Kto čo robí". Nájdeme tu konkrétny zdroj, počet naplánovaných hodín práce, úlohy ku 
ktorým je zdroj priradený, časový plán a stav jeho plnenia. Toto zobrazenie poskytuje prehľadný 
zoznam OBS s WBS - teda kto čo robí.
Optimalizácia
Do tejto fázy som vstúpil so síce formálne kompletným plánom, no jeho realizácia nebola možná. 
Zdroje boli preťažené - nebolo by možné plniť úlohy včas. Na takéto situácie existuje v MS Project 
funkcia "Vyrovnať zdroje". Vyrovnanie sa robí dvoma spôsobmi:
● Oneskorením  úlohy do doby, kedy bude mať priradený zdroj čas na úlohe pracovať. 
● Rozdelením úlohy tak, že časť úlohy je dokončená podľa plánu a zbytok je spravený 
neskôr v dobe, kedy má priradený zdroj čas.
Metóda, ktorú som pre zníženie preťaženia vybral, závisela na obmedzeniach projektu, medzi 
ktoré  patril  rozpočet,  dostupnosť  zdrojov,  dátum  dokončenia  a  miera  pružnosti,  ktorá  je  pre 
naplánované úlohy k dispozícii.
 3.3.7 Zakončenie plánovania
Po  dokončení  optimalizácie  bol  hotový  plán  projektu,  pripravený  na  uloženie  smerného  plánu 
projektu.  Smerný  plán  je  množina  pôvodných  dát  zahájenia  a  dokončenia,  dôb  trvania,  práce 
a odhadov nákladov, ktorá sa ukladá po dokončení a upresnení plánu projektu, ale pred samotným 
zahájením projektu. Je v ňom uložených takmer dvadsať ďalších údajov, vrátane súhrnov a časovo 
usporiadaných informácií o úlohách, zdrojoch a priradeniach. 
V ďalšej fáze slúži smerný plán na zrovnávanie so skutočným priebehom projektu. Potom sa 
ukáže nakoľko presné boli odhady a aká veľká je odchýlka od pôvodného plánu.
 3.4 Monitorovanie projektu a kontrola postupov v projekte
Akonáhle  sa  spustí  vykonávanie  projektových  činností,  začína  sa  jeho  najdlhšia  fáza.  Do nášho 
projektového plánu v MS Project zadáme dátum začiatku projektu (teraz už skutočný). Postupom 
plnení  úloh zadávame stav ich plnenia a dĺžky trvania.  Tieto  údaje zadávame postupne tak,  ako 
projekt  pokračuje.  Po  zrovnaní  so  smerným plánom môžeme skontrolovať  ako  sme  odhadovali 
hodnoty, kde zaostávame a musíme zapracovať, alebo kde plníme plán predčasne. Táto kontrola je 
priamo naplánovaná a má prebiehať každý týždeň, vždy v pondelok.
Ak sa pri tomto monitorovaní projektu zistí odchýlka od plánu, treba na porade vedenia projektu 
zvážiť  ďalší  postup.  Zaháji  sa  fáza  kontroly postupov v projekte,  vhodným spôsobom sa  upraví 
projektový plán tak, aby jeho plnenie mohlo pokračovať čo možno najpresnejšie podľa pôvodného 
plánu.
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 3.4.1 Projektové reporty za pomoci MS Project
Súčasťou projektu sú i pravidelné či nepravidelné správy a výstupy. Vďaka MS Project je riešiteľ 
projektu  schopný  poskytnúť  pre  pracovníkov  pracovné  výkazy,  pre  investorov  výkazy  o  stave 
plnenia  projektového  rozpočtového  plánu,  môže  jednoduchým  spôsobom  vytvoriť  kalendár 
s programom plnenia úloh pre daný týždeň, či vytvárať zostavy plnenia úloh pre vlastnú potrebu.
Program  MS  Project  umožňuje  vytváranie  preddefinovaných  aj  vlastných  zostáv.  Vďaka 
užívateľsky definovanému vzhľadu Ganttovho diagramu môžeme rýchlo sledovať priebeh plnenia 
plánu, sieťový diagram nám poskytne pohľad na závislosti v projekte.
Preddefinované zostavy sú rozdelené do nasledujúcich oblastí:
● Prehľad
● Prebiehajúce činnosti
● Náklady
● Priradenie
● Pracovné vyťaženie
● Vlastné
Prehľad
V  tejto  skupine  sa  nachádzajú  zobrazenia,  vďaka  ktorým  získa  užívateľ  súhrnný  prehľad 
o aktuálnom stave projektu. Konkrétne sú to: súhrn projektu; úlohy najvyššej úrovne; kritické úlohy; 
míľniky;  pracovné dni.
Súhrn projektu je vhodným ukazovateľom pre vedúceho projektu a investorov, pretože ukazuje 
aktuálny stav projektu a jeho plnenia. Druhým významným je zobrazenie úloh najvyššej úrovne, kde 
uvidíme stav plnenia jednotlivých fáz projektu.
Prebiehajúce činnosti
Názov tejto skupiny hovorí za všetko. Nachádzajú sa tu prehľady skupín činností: nezahájené úlohy; 
úlohy, ktoré čoskoro začnú; prebiehajúce úlohy; dokončené úlohy; úlohy, ktoré mali byť zahájené; 
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úlohy v sklze.
Najčastejšie bude zrejme využívané zobrazenie prebiehajúcich úloh a úloh v sklze. Celá táto 
skupina je vhodná predovšetkým pre projektový manažment.
Náklady
Zostavy,  týkajúce  sa  nákladov  sú  primárne  určené  pre  investora  a  všetkých,  ktorí  majú  záujem 
o finančný prehľad projektu. V tejto ponuke sú nasledujúce zostavy: finančný tok; rozpočet; úlohy 
presahujúce rozpočet; zdroje presahujúce rozpočet; vytvorená hodnota.
Zaujímavé  sú  v  priebehu  projektu  najmä  zostavy  s  prehľadom  činností  a  zdrojov,  ktoré 
presahujú plánovaný rozpočet (teda ten, ktorý máme uložený v smernom pláne projektu).
Priradenie
Kategória priradenie obsahuje zostavy ukazujúce vzťahy:  kto čo robí;  kto čo kedy robí;  zoznam 
úloh; preťažené zdroje.
Výrez z prvej menovanej je ukázaný na Obr. 11. Takéto zobrazenia sú vhodné pre náhľad do 
rozvrhnutia práce pre pracovníkov i manažment projektu. Ak napríklad pracovník, zodpovedný za 
inštaláciu  software,  chce  vedieť  kedy a  kým budú počítačové  zostavy pripravené  na  inštaláciu, 
zobrazí si zostavu "kto čo kedy robí".
Pracovné vyťaženie
V tejto skupine sú v ponuke dva typy: používanie úloh; používanie zdrojov.
Ako názvy napovedajú, sú vhodné pre prehľady používania zdrojov a úloh pre široké spektrum 
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užívateľov.  Na  Obr.  13  je  krátka  ukážka  zo  zostavy  používania  úloh,  na  ktorej  je  zobrazená 
záverečná fáza projektu.  Okrem úloh a k nim prislúchajúcich zdrojov tu sú aj časové náročnosti 
a súhrnné časové ukazovatele pre týždne a úlohy. Zaujímavé číslo sa nachádza v pravom dolnom 
rohu tabuľky. Je to celkový počet naplánovaných pracovných hodín v projekte.
Zobrazenia používanie úloh a používanie zdrojov sú porovnané v prílohe 2.
Vlastné
Táto kategória  je  pre  komplexnejšie  naplánovanie  vhodná najviac.  Obsahuje  29 predtypovaných 
zostáv,  ktoré  je  možné  navyše  prispôsobiť  v  menu  "Upraviť".  Ďalšou  možnosťou  je  menu 
"Organizátor",  ktoré  slúži  k  premenovávaniu,  presúvaniu  a  mazaniu  prvkov  projektu,  napríklad 
zobrazení, zostáv a panelov nástrojov, a to v rámci  miestneho súboru a súboru globálnej šablóny.
 3.5 Zakončenie projektu a poprojektová fáza
Projekt  končí  odovzdaním laboratória do rúk ústavu,  ukončením dolaďovacích prác a  otvorením 
výuky. V záverečnej fáze sa bilancujú všetky aspekty projektu a projektových činností. Kompletizuje 
sa dokumentácia, hodnotí sa prideľovanie zdrojov, postup realizácie a plnenie cieľov. Analyzujú sa 
riziká a postupy pri zmenách v projektovom pláne. Výsledky týchto analýz sa v budúcnosti môžu 
použiť pri plánovaní podobných projektov.
Ukončenie  projektu  je  treba  zdokumentovať hodnotiacimi a  uzatváracími správami,  správou 
o nakladaní  s  finančnými  prostriedkami  a  tlačovou  správou.  Táto  dokumentácia  sa  predkladá 
investorom - vedeniu fakulty a FRVŠ. Pre ukončenie projektu z pohľadu FRVŠ je potrebné obhájiť 
pred komisiou výsledky projektu.
Týmto je projekt úspešne ukončený.
 3.6 Možnosti rozšírenia projektu
Ako hlavnú oblasť, ktorou by sa mohlo viesť rozšírenie tejto práce, vidím implementáciu projektu 
v aplikácii  MS  Project  2003  Professional.  Vďaka  možnosti  jej  spojenia  s  Project  Server  2003 
a Project Web Acces je možné vytvoriť prostredie pre riadenie projektov na podnikovej úrovni. Ak 
by  bolo  toto  riešenie  implementované  v  rámci  fakulty,  riadenie  pracovných  zdrojov  by  mohlo 
prebiehať  podstatne  jednoduchšie.  Vďaka  funkcii  zdieľania  zdrojov  medzi  projektami  by  bolo 
plánovanie pracovných rozvrhov prispôsobené v rámci všetkých projektov centrálne. 
Aplikácia  Project  Server  2003  by  podľa  odborníkov  z  CVT mohla  narušiť  integritu  siete. 
Hlavnou prekážkou je obtiažne nastavenie užívateľských práv na serveri.  Ak by sa však vyriešil 
tento  problém,  riešenie  projektov  pre  predmet  IRP,  riešenie  odborných  prác,  ale  aj  aplikácia 
MS Project do riadenia fakulty by tým bola riešená na vysokej úrovni.
Alternatívou  v  tomto  prípade  je  nasadenie  konkurenčného  riešenia  Primavera.  Ako  príklad 
môžem uviesť jeho nasadenie vo výučbe na MIT.
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 4 Záver
 4.1 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
Výsledkom mojej  práce je vyrovnaný projektový plán obsahujúci realistické dáta.  Za podmienok 
uvedených v tejto práci je reálne možné splnenie tohto plánu.
Po  počiatočnej  analýze  aktuálneho  stavu  som rámcovo  navrhol  ciele  riešenia  -  vytvorenie 
nového počítačového laboratória v pavilóne "M". Zvolil som stratégiu riešenia projektu, nadefinoval 
som potrebný tím ľudí a okruhy problémov, ktoré treba riešiť. V ďalšej časti je implementovaný plán 
projektu v aplikácii  MS Project 2003. V tomto pláne je vytvorená štruktúra WBS s pridelenými 
pracovnými a materiálnymi zdrojmi. Štruktúra činností je zvolená s triezvou mierou podrobností, 
čim je zaručená prehľadnosť plánu a väčšia miera abstrakcie. Tento plán i jeho časti je možné využiť 
pri reálnom projekte. Časová osnova projektu je závislá od termínu dokončenia, ktorý som stanovil 
na začiatok školského roka 2007/2008. Časti, ktoré sa vzťahujú k termínom prihlásenia o finančnú 
dotáciu z FRVŠ, sú využiteľné aj pre iný typ projektu pre FRVŠ. Štruktúru monitorovania a kontroly 
som  zvolil  podľa  zaužívaných  spôsobov  v  PR  a  je  plne  kompatibilná  s  aktuálne  využívanou 
štruktúrou  pri  riešení  takýchto  projektov.  Reporty  vychádzajúce  z  riešenia  tohto  projektu  som 
navrhoval už v priebehu návrhu plánu,  ale  i  v závere plánovacieho procesu.  MS Project  ponúka 
dostatočne širokú paletu zostáv, ktorú je možné doplniť vlastnými typmi. Za pomoci tejto aplikácie 
je možné vytvoriť široké spektrum tlačových zostáv, ako sú kalendáre plnenia a pracovné výkazy, ale 
aj správy o plnení plánu vhodné pre riešiteľa projektu a sumárne listy pre investora. 
Celkovo  môže  byť  moja  práca  prínosná  pre  zavedenie  MS  Project  do  plánovacieho 
a realizačného procesu podobných projektov na fakulte.
 4.2 Osobný prínos z riešenia tejto práce
Na  začiatku  riešenia  som  nemal  takmer  žiadne  vedomosti  o  problematike  PR.  Postupným 
objavovaním možností a riešení som našiel možný smer môjho budúceho uplatnenia na pracovnom 
trhu.  PR je  veľmi  obsiahla  a  stále  vyvíjajúca  sa  oblasť,  do ktorej  tajomstiev preniká  stále  viac 
spoločností. Čoraz viac firiem spája aplikácie na PR so svojím podnikovým informačným systémom. 
Ukazuje sa, že po skutočných odborníkoch v tejto oblasti je neustále prevaha dopytu pred ponukou. 
Pre akreditáciu a koordináciu činností v PR existuje v Českej republike  Společnost pro projektové 
řízení (SPŘ).  Je  to  nezisková  organizácia  združujúca  firmy  a  jednotlivcov  zaoberajúcich  sa 
manažmentom  projektov.  Je  národnou  organizáciou  IPMA  (International  Project  Management 
Association).  Jej  prvoradou  funkciou  je  presadzovať  porozumenie  manažmentu  projektov  ako 
profesii,  ktorá  má svoju globálnu pôsobnosť,  štandardy,  znalosti  a  schopnosti.  Ako jediný orgán 
tohoto typu má vypracovaný certifikačný systém, ktorý môže byť zárukou vysokej odbornosti takto 
kvalifikovaných odborníkov. A novodobý pracovný trh na to reaguje patričným spôsobom - teda 
vysokým ohodnotením takejto pracovnej sily.
Počas  riešenia  projektového  plánu  som  prišiel  k  záveru,  že  bez  aplikovania  pravidiel  PR 
prakticky  nie  je  možné  riešiť  stredné  a  veľké  investičné  projekty.  Postihnúť  a  ustrážiť  všetky 
potrebné oblasti  nie  je  v silách  jednotlivca.  Vďaka technikám PR a programovej  podpore  sa dá 
efektívne dosiahnuť vytýčených cieľov.
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Riešenie konkrétnych situácií ma priviedlo k nečakaným poznaniam závislostí v projekte. Na 
veľa  činností  by  som  bez  dodržiavania  správnych  postupov  neprišiel.  Postupným  iteratívnym 
spôsobom sa  objavovali  nové  a  nové  úlohy,  ktoré  boli  pre  projekt  nepostrádateľné.  Ak by boli 
v pláne  chyby  a  práce  nim  riadené  boli  riešené  dodávateľským  spôsobom,  mohlo  by  dôjsť 
k nepríjemným  situáciám,  ako  napríklad  nedostupnosť  materiálneho  zdroja  v  čase  plánovaného 
použitia a podobne.
Tieto poznatky ma priviedli k myšlienke aplikovať postupy PR na môj "pracovný čas" počas 
semestra.  Ak  som  nenašiel  na  prvý  pohľad  potrebné  činnosti  v  tomto  projekte,  určite  ani  pri 
predbežnom plánovaní semestra nepostihujem všetky potrebné oblasti.  Ak by som si na začiatku 
semestra skúsil vypracovať plán a počas semestra s pomocou aplikácie MS Project ho postupne plnil, 
mohol by som sa vyhnúť mnohým problémom. Možno by organizácia študentského semestra mohla 
byť  vhodná téma na  vypracovanie  inej  bakalárskej  práce.  Takto  spracovaný  projekt,  trebárs  pre 
každý ročník štúdia, by slúžil pre individuálne projektovanie štúdia. Štúdium na vysokej škole je 
z pohľadu PR pre študenta projektom, nakoľko sa s podobnou situáciou (pravdepodobne) nestretol, 
musí riešiť nové veci,  pomocou nových postupov a za pomoci špecifických zdrojov. Naopak pre 
vyučujúceho  je  školský  rok  bežnou  pracovnou  činnosťou  a  využitie  PR  by  ho  len  zbytočne 
zaťažovalo. Tu postačí bežný plánovací kalendár.
PR je perspektívna oblasť a mnohé z jej zásad by sme si každý mali preniesť do svojej vlastnej 
organizácie času, práce a zdrojov. 
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Obr. 1: Zobrazenie používania zdrojov Obr. 2: Zobrazenie používania úloh
